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ATA DE REUNIÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DOS TCAS 01 E 02 DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOS MUNICÍPIOS DE ITAPEMIRIM, IRUPI, APIACÁ, BOM JESUS DO 

NORTE, CONCEIÇÃO DO CASTELO, DIVINO SÃO LOURENÇO, 

MARATAÍZES E PRESIDENTE KENNEDY  

 

 

No dia 25 dias do mês de fevereiro de 2014, às 10horas, estiveram 

presentes no Auditório do Sanear, o Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, através da Dra.Isabela de Deus Cordeiro, Promotora de 

Justiça e Dirigente do CAOA,a técnica do CAOA, Eva Evangelista de 

Jesus, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA, representado pelos Técnicos Anderson Soares Ferrari e Deisy 

Pereira Paulo; a Associação dos Municípios do Estado do Espírito 

Santo - AMUNES, representada pelo Assessor Jurídico Dr. Mauro 

Esteves,além dos Municípiosconforme identificação na lista de 

presença anexa, a fim de procederem à primeira reunião de 

acompanhamento dos Termos de Compromisso Ambiental 01 e 02 

que versam acerca da implementação dos instrumentos da PNRS e da 
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erradicação dos lixões no Espírito Santo.Aberta a reunião, foi dada a 

palavra ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM que passou à comprovação do 

cumprimento das obrigações: TCA 01.: 3.1  O município foi 

protocolado no MPES e no IEMA, o TR foi elaborado pelo Município, 

ainda em 2008, e está sendo atualizado, que foi orientado a 

encaminhar cópia ao CAOA para análise. 3.1.2 o município elaborou 

um decreto objetivando contemplar o Plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos em todos os processos de licenciamento. 3.1.6 o 

município já adquiriu maquinário destinado à implantação do sistema 

de compostagem. Foi adquirida uma área objetivando o transbordo, a 

unidade de triagem e de compostagem. 3.1.7 já existe um projeto em 

andamento de destinação do óleo de cozinha. 3.1.8. quanto à 

desoneração tributária o setor jurídico identificou que se trata de 

matéria de competência da União e dos Estados. 3.1.10 quanto ao 

sistema municipal de informação o município está aguardando a 

elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 3.3 o 

município realiza o recolhimento de resíduos sólidos urbanos,  o 

município já destinou um caminhão para realização da coleta seletiv. 

3.4 Quanto ao PEA o programa foi elaborado pelas Secretarias de Meio 

Ambiente e de Educação, no ano de 2013  foram feitas palestras em 
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todas as escolas. O município foi orientado a encaminhar ao CAOA o 

programa documentado. O trabalho porta a porta é feito pela 

Secretaria de Meio Ambiente, por panfletagem, out door, e junto ao 

comércio. 3.5 O município já faz a coleta seletiva há aproximadamente 

1 ano, por meio dos PEVs, sendo orientado a que o município faça o 

recolhimento porta a porta e também por PEV, inclusive indicando o 

bairro que será iniciada. 3.6 A associação já é formalizada, e os 

associados no CADúnico. Existe um galpão, com escritório, com 

prensa, esteira, balança. A associação é composta por 

aproximadamente cinco famílias, cerca de 10 pessoas. Os associados já 

possuem os EPIs. O Município já disponibilizou uma pessoa e auxilia a 

parte administrativa da associação. O município pretende dar uma 

maior assistência aos associados, isso atualmente ainda ocorre de 

maneira precária. 5. A comissão foi constituída, sendo o representante 

da sociedade civil a presidente da associação. 6.2 o procedimento 

administrativo foi instaurado na Secretaria de Meio Ambiente. 6.4 o 

município já abriu o link. TCA 02.: 3.1 o município atualmente destina 

para a CTRCI, que faz também o transporte da EPT até a destinação 

final. Os caminhões da Prefeitura não contam com licença, motivo pelo 

qual a Prefeitura foi orientada a providenciá-la. PARÁGRAFO ÚNICO 
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DA EPT: A. recebe apenas RSU; B.não tem sido utilizada como 

destinação final; C. o depósito é feito diretamente na caixa 

estacionária; D. o Município recolhe uma vez por semana, ou, no verão, 

duas vezes por semana. E. o piso está sendo impermeabilizado, vão 

colocar a manta de impermeabilização. F. Está em fase de implantação 

do sistema de drenagem de chorume; está em fase de implantação das 

caixas coletoras; I. está semana conclui a cobertura da EPT. J. As caixas 

estacionárias estão sendo lonadas. 3.2.1 As plantas de situação 

georreferenciadas foram elaboradas, por profissional com a anotação 

de responsabilidade técnica. 3.2.2 a única área particular (com 

exceção da área que o Município está questionando o IEMA) é a do 

morro do cabrito tendo sido dada a declaração. 3.2.3 a secretaria de 

regularização fundiária está providenciando o encaminhamento para 

o cartório. 3.2.4 Foi instalada a placa no morro do cabrito (que 

compreende duas das coordenadas geográficas mencionadas no item 

2.1), na área de estação provisória de transbordo. 3.2.5 Foi feito o 

cercamento da EPT e também do morro do cabrito. 3.2.6 foi 

implantado o sistema de drenagem nas duas áreas (morro do cabrito e 

EPT). 3.3. O PRAD já foi elaborado mas foi expedido um TR que 

ensejará a adequação do PRAD. 3.7.1 não existe catação nas áreas; 
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3.7.2 tampouco habitações temporárias; 3.7.3 em relação à 

identificação de pneumáticos a Prefeitura foi orientada a buscar o 

comércio varejista. 3.7.4. Quanto ao RSS foram orientados a fazer a 

cobrança, no caso da Prefeitura assumir o recolhimento.  3.7.5 não 

estão sendo localizadas disposições inadequadas de agrotóxicos. 3.7.6 

tampouco queima de resíduos sólidos. 5.1 A comissão está constituída. 

6.5. o link foi aberto. MUNICÍPIO DE IRUPI TCA 01: 3.1 o Município 

está entre os municípios que serão beneficiados com o TR a ser 

contratado pela SEDURB junto à UFES. 3.3 o próprio município faz o 

recolhimento de RSU, e não possui caminhão específico para a coleta 

seletiva. O Município foi orientado a separar um caminhão específico 

para a coleta seletiva, inclusive com símbolo que o identifique. 3.4 

quanto ao PEA o projeto foi elaborado pretendendo, inicialmente, 

trabalhar com as escolas municipais. Foi o município orientado a 

incluir os programas que serão desenvolvidos junto à sociedade civil 

dentro do PEA, e fazendo constar o cronograma de execução. Foi 

sugerido que o município trabalhe audiências públicas, com os agentes 

do programa de saúde da família etc. Foi assinalado o prazo de 30 dias 

para encaminhamento ao CAOA e alimentação do sistema, devendo o 

município corrigir o item 3.4 do sistema de acompanhamento. 3.5  
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Ficou assinalado o prazo de 10 dias para que o município informe 

sobre se fará a contratação dos PEVs ou se produzirá os mesmos, 

inclusive informando o número dos PEVs a serem disponibilizados. 3.6 

o município não identificou no CAdúnico pessoas que se identificam 

como catadores. No entanto, o município já identificou 07 pessoas 

interessadas em trabalhar com a catação. O Município encaminhará, 

no prazo de 30 dias, para encaminhamento do planejamento de ações 

voltada à constituição e formalização da associação de catadores. 3.6.2 

o município, no prazo de 30 dias, deverá identificar a área a ser 

destinada à associação de catadores. 5. A comissão foi constituída, 

sendo o representante da sociedade civil preferencialmente alguém da 

associação de catadores ou que seja catador, caso ela não esteja 

formalizada. 6.2 o procedimento administrativo foi formalizado, sendo 

o município orientado a abrir um para cada TCA. 6.4. o link foi aberto 

dentro do site da prefeitura municipal. TCA 02: 3.1 o município faz o 

recolhimento de RSU. Os caminhões não são licenciados. O município 

está trabalhando com EPT e transporta para a Marca Ambiental em 

Cariacica. O Município, no prazo de 30 dias, fará a abertura da célula 

com as medidas técnicas necessárias, comprovando junto ao CAOA e 

ao IEMA. 3.2.1 o município deverá apresentar, em 30 dias, a planta de 



 

MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e  

Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico - CAOA 
 

7 

 

situação georreferenciada das áreas. 3.2.2 o particular prestou a 

declaração autorizando a intervenção da Prefeitura na área para 

recuperação, devendo o município providenciar o registro da 

declaração. 3.2.3 o Município não providenciou o encaminhamento ao 

cartório de registro de imóveis. 3.2.4 Foi instalada a placa. 3.2.5 o 

material de cercamento está no local e será concluído no prazo de 30 

dias. 3.2.6 e 3.2.7 o município deverá implantar o sistema de 

drenagem de gases e de águas pluviais na nova célula.3.7.4 o 

município faz o recolhimento do RSS com carro próprio. O Município 

foi orientado a cobrar pela prestação do serviço. 5.1 A comissão foi 

constituída. 6.3 o município foi orientado a formalizar o segundo 

procedimento administrativo. 6.5 o link está no site da prefeitura. 

Considerando as inúmeras obrigações não cumpridas o MPES propôs 

que o município cumpra com as obrigações nos novos prazos fixados, 

de modo que na próxima reunião se possa avançar no TCA. 3.7.5 o 

município não tem identificado descarte inadequado de agrotóxicos. 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE CASTELO TCA01: 3.1 O Município está 

entre aqueles que serão beneficiados por meio de contrato entre a 

Sedurb e a Ufes. 3.3 O Município faz o recolhimento de RSU ainda não 

tem caminhão específico. O município fez o pedido de compra mas foi 
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orientado a adaptar um existente até a aquisição de um específico. 3.4 

Quanto ao PEA foi assinalado o prazo de 35 dias para 

encaminhamento à promotoria local, ao CAOA e inclusão no sistema. 

3.5 o município ainda não identificou de que forma adquirirá os PEVS, 

sendo assinalado prazo 15 dias para informar acerca do modo de 

aquisição dos PEVs e também o número deles. 3.6 o município já 

realizou algumas reuniões junto aos catadores. O Município já 

identificou aproximadamente 10 pessoas, parte delas estão inscritas 

no Cadúnico. O município conta também com um grupo de capoeira 

que se interessou pelo assunto, aproximadamente 200 pessoas. O 

município foi orientado a identificar quantas pessoas nesse grupo 

teriam condições de trabalhar com a reciclagem, ou seja, não são 

crianças. Foi sugerido também a possibilidade de ampliação da 

associação se o município optar por trabalhar também e 

imediatamente e compostagem. De qualquer forma, a preferência deve 

ser dada a quem já identificava no lixo um potencial econômico. 3.6.2 

Foi orientado ao Município a utilização de uma área já existente, sendo 

, no entanto, foi informado pelo Secretário de Meio Ambiente e 

Agricultura que essa área foi objeto de convênio com o Governo 

Federal para a instalação de uma fábrica de artefatos de cimento. O 
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Secretário prometeu levar o assunto ao Prefeito para verificar a 

possibilidade. Em todo o caso, o Município deverá indicar a área para 

os catadores, no prazo de 30 dias. 5 A comissão foi constituída, sendo 

o representante da sociedade civil um catador Sr. João Batista 

Cardoso. 6.2 O Município formalizou o procedimento administrativo, 

sendo orientado a alimentar o sistema com a foto da capa. 6.4 o link foi 

aberto do site da prefeitura municipal. TCA 02: 3.1 o município destina 

para a CTRVV. 3.2.1 O Município não apresentou as plantas, alegando 

que, em relação às particulares, o proprietário não autorizou a entrada 

da Prefeitura para elaboração das plantas. O Município foi orientado a 

entrar em contato com o proprietário a fim de que preste a declaração 

autorizando a intervenção e a elaboração das plantas. Em relação a 

área pública da Estação de Transbordo foi assinalado o prazo de 45 

dias para apresentação da planta. 3.2.4 As placas estão prontas. Em 

relação à área pública foi assinalado prazo de 10 dias para que 

promova sua instalação. Em relação às áreas particulares ficarão 

pendentes até que o proprietário seja identificado. 3.2.5 Foi assinalado 

prazo de 30 dias para promover o cercamento da EPT. 3.2.6 e 3.2.7 o 

Município foi orientado a atravessar pedido ao MPES e ao Iema 

solicitando a dispensa no cumprimento das obrigações a fim de serem 
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contempladas quando da elaboração do PRAD. 3.2.8 As vias de acesso 

estão limpas, devendo  o Município providenciará a limpeza das caixas 

secas, no prazo de 30 dias. 3.2.A A EPT só recebe RSU; 3.2.B não se 

presta a destinação final; 3.2.C. o resíduo é despejado direto na caixa 

estacionária; 3.2.D são realizadas duas viagens por semana; 3.2.E o 

piso é impermeabilizado; 3.2.F, 3.2.G e 3.2.H não possui caixas 

coletoras de chorume, que será providenciado no prazo de 45 dias;  

3.2.I a cobertura será providenciada no prazo de 120 dias. 3.2.J as 

caixas estão lonadas. Em função do não cercamento da área estão 

sendo constatadas catação no local da EPT. Em função de inúmeras 

obrigações que estão sendo ora fixadas o MPES sugeriu a suspensão 

no acompanhamento do TCA até a comprovação dos itens cujos prazos 

foram novamente fixados. Finalmente, o MPES solicitou o 

encaminhamento de relatório semanal do Município ao CAOA 

(caoa@mpes.gov.br). MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY TCA 

01:3.1 o TR foi apresentado tendo sido produzido pelo próprio 

Município e contemplando o saneamento básico. 3.3. o Município faz a 

coleta por uma empresa terceirizada, mas o edital anterior e o 

contrato não contemplaram metas de resultado na ampliação da 

coleta seletiva. Em função disso, e considerando que o contrato expira 
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um maio, o município foi orientado a trabalhar por ocasião do novo 

edital, uma proposta que traga o compromisso da empresa vencedora 

com a ampliação da coleta seletiva. 3.4 o Município elaborou o PIEA 

(programa integrado de educação ambiental). O bairro escolhido é o 

Centro que tem uma escola de ensino fundamental, uma de ensino 

fundamental e médio estadual e uma creche. Num primeiro momento 

a educação ambiental será trabalhada junto às escolas. O trabalho será 

desenvolvido uma capacitação com o corpo docente e eles vão 

desenvolver projetos-pedagógicos com os alunos. A educação 

ambiental não formal com panfletagem, out doors. Considerando que 

não se identificou um cronograma de execução em torno da educação 

não formal o município constatou que não juntado o documento 

correto no sistema de acompanhamento, comprometendo-se a juntar 

no prazo de 10 dias.  3.5 O Município previu a aquisição de 07 PEVs.  

Os PEVs estão previstos para em junho estarem instalados. 3.6. 

Atualmente a associação conta com 11 catadores. Está formalizada 

mas será dada entrada na Junta comercial agora para retirada do CNPJ. 

Atualmente estão tentando agregar valor aos produtos. 3.6.2 O galpão 

já existe e está localizado na proximidade da Estação de Transbordo. 

Os equipamentos serão adquiridos: esteira, prensa, balança e EPIs. O 
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Município foi orientado a formalizar o projeto em favor da associação 

junto à Aderes. 5. A comissão de acompanhamento está constituída.  

6.2 O município foi orientado a promover a abertura do procedimento 

administrativo, com protocolo e instruído com todos os documentos 

necessários ao acompanhamento do TCA. 6.4 o link foi incluído no site 

da prefeitura. TCA 02: 3.1 o Município destina para a CTRCI. Os 

caminhões são licenciados. 3.1.A somente recebe RSU; 3.1.B não 

funciona como destino final. 3.1C não deposita diretamente no solo. 

3.1.D alterna entre duas e três vezes por semana. 3.1.E piso 

impermeabilizado. 3.1.F implantado o sistema de drenagem de 

chorume. 3.1.G caixa coletora existente. 3.1.I área coberta. 3.2.1as 

plantas foram elaboradas pelo Sr. Jaime Viana Cabral, funcionário da 

Prefeitura. 3.2.2 as áreas são de propriedade da Prefeitura Municipal. 

3.2.3 o Município está providenciando a solicitação de registro junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis. 3.2.4 As placas foram instaladas 

nas duas áreas. 3.2.5 as áreas estão cercadas. 3.2.6 quanto ao sistema 

de drenagem de águas pluviais e de chorume o município pleiteou a 

dispensa no cumprimento desta obrigação. No entanto, o MPES 

entende que, ao menos em relação à área 01, em mata das flores, é 

fundamental. 3.2.8 as vias de acesso estão limpas. 3.7.1 não existe 
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catação no local. 3.7.2. não existem habitações. 3.7.3 quanto aos pneus 

o município já elaborou uma notificação para ser encaminhada ao 

setor. 3.7.4 os RSS  são encaminhados por uma empresa terceirizada 

sendo pagos pela prefeitura. 3.7.5 o município não identificou descarte 

inadequado de agrotóxicos. 3.7.6 não existe queima de resíduo. 5.1 A 

comissão de acompanhamento está formalizada. 6.3 O procedimento 

administrativo será aberto. 6.5 o link já foi aberto no site da prefeitura. 

Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião que vai assinada 

por todos, conforme lista em anexo.  

 


